

工 作 简 报

第 11 期 (2017. 7. 15-2017. 7. 21)

青岛理工大学新校区建设办公室

2017 年 7 月 21 日

目 录

一、工作内容.....	2
(一) 与城发集团对接交流南区项目代建合作协议.....	2
(二) 张殿恒副书记到新校区建设办公室走访慰问.....	2
(三) 北区学生公寓项目建设有序推进.....	2
(四) 加快推进可研立项与方案报批工作.....	2
二、对外联络工作.....	2
(一) 向区高校引建办、区高校联席办报送高校引建项目推进工作周报(7月第3周).....	2

一、工作内容

（一）与城发集团对接交流南区项目代建合作协议

2017年7月18日上午，副校长杨兴昌在嘉陵江路校区现代教育中心主持召开与城发集团代建合作协议交流对接会。双方就代建协议相关条款进行了讨论，围绕融资利息承担、造价控制、监理招标、质保维修等相关问题进行了深入交流对接。

（二）张殿恒副书记到新校区建设办公室走访慰问

2017年7月18日下午，校党委副书记张殿恒带领工会主席刘健、副主席胡艳芳等有关同志到新校区建设办公室看望并慰问假期坚守岗位的全體工作人员。

（三）北区学生公寓项目建设有序推进

基坑支护及边坡施工单位已经正式入场，B5#~B8#公寓的基坑已经开挖。山林防火路已经完成方案设计，通信基站迁移的铁塔基础已完成浇筑，红线内热力管线即将拆除，正在制定红线内电线杆迁移计划。

（四）加快推进可研立项与方案报批工作

目前已完成可行性研究报告初稿，院系区设计方案已报规划局窗口，图书馆方案正在审批中。

二、对外联络工作

（一）向区高校引建办、区高校联席办报送高校引建项目推进工作周报（7月第3周）

2017年7月21日，向区高校引建办、区高校联席办报送了高校引建项目推进工作周报（7月第3周）。