

工 作 简 报

第 31 期(2017. 12. 9-2017. 12. 15)

青岛理工大学新校区建设办公室

2017 年 12 月 15 日

一、召开 12 月第 2 次周工作调度例会

2017 年 12 月 9 日下午，新校区建设办公室召开 12 月第 2 次周工作调度例会。会议听取了新校区建设办公室各部关于本周主要工作进展完成情况、下周主要工作进度计划和需统筹协调解决的问题情况汇报，围绕相关工作进行了深入讨论，并就下一步工作进行了布置安排。

二、与城发集团进行项目建设工作对接

2017 年 12 月 13 日上午，新校区建设办公室与城发集团在嘉陵江路校区现代教育中心 212 会议室进行项目建设工作对接，双方围绕图书馆与中央院系区项目开工奠基仪式方案及施工前期准备工作等问题进行了协商沟通。

三、召开理工大学新校区项目供热工作专题会议

2017 年 12 月 14 日上午，新区召开理工大学新校区项目供热工作专题会议。会议听取了学校有关情况的介绍说明，对新校区项目供热工作进行了研究落实。

四、成都体育学院来校考察调研新校区建设工作

2017 年 12 月 15 日上午，成都体育学院党委副书记、校长

舒为平一行来校考察调研新校区建设工作。校党委书记、校长王亚军会见了舒为平校长一行。副校长杨兴昌主持座谈会，与会人员围绕新校区建设规划方案设计、项目施工管理、工程质量监管等相关内容进行了深入交流座谈。

五、新校区建设项目施工最新进展情况

北区学生公寓项目进行主体施工和东侧边坡地质灾害治理。

六、提报图书馆及中央院系区开工奠基活动初步方案和高校引建项目进展情况。