

工 作 简 报

第 38 期 (2018. 2. 26-2018. 3. 9)

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 3 月 9 日

一、开展新校区建设项目施工现场检查

2018 年 2 月 27 日下午，杨兴昌副校长带领新校区建设办公室有关同志对新校区建设项目施工现场进行检查。

二、对接图书馆及中央院系区项目前期准备工作

2018 年 3 月 6 日下午，与相关单位实地查看了新校区中央院系西区、图书馆工程施工现场，就管线迁移、树木移栽与土石方开挖工作进行了协调对接。

三、召开主任办公会布置近期新校区项目建设工作

2018 年 3 月 7 日上午，杨兴昌副校长在新校区现代教育中心 212 会议室主持召开新校区建设办公室主任办公会。会议对近期新校区项目建设有关工作进行了布置安排。

四、参加新区高校引建项目调度会议

2018 年 3 月 8 日下午，新区在融发集团 317 会议室召开高校引建项目调度会议。听取了理工大学项目推进组关于项目最新进展、存在问题及 2018 年工作计划情况的汇报。

五、向新区高校引建办、理工大学新校区项目推进小组报送高校引建项目进展情况

2018年3月2日和9日，分别向新区高校引建办、理工大学新校区项目推进小组报送高校引建项目3月第1周和第2周进展情况周报。

六、向新区高校引建办、理工大学新校区项目推进小组报送高校引建项目推进计划

2018年3月2日，向新区高校引建办、理工大学新校区项目推进小组报送高校引建项目2018年推进计划。

七、向新区管委办报送政务督查落实情况

2018年3月7日，向新区管委办督查室报送了关于第16期《政务督查》落实情况。

八、向新区发改局报送2018年挂图作战项目信息

2018年3月8日，向新区发改局报送了青岛理工大学嘉陵江路新校区北侧学生公寓及南区代建工程项目信息。