

工 作 简 报

第 43 期 (2018. 4. 14-2018. 4. 20)

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 4 月 20 日

一、本周开展的主要工作

（一）召开工作推进调度布置安排新校区建设工作

2018 年 4 月 14 日下午，召开新校区建设工作推进调度会，就项目推进过程中的有关工作进行调度安排。各部门要牢固树立全局意识和大局意识，紧密配合，快速落实，及时协调解决工作中出现的问题与困难，保证新校区项目建设优质高效顺利推进。

（二）召开主任办公会对新校区项目建设进行调度安排

2018 年 4 月 18 日上午，召开主任办公会，讨论确定了相关工作流程方案。各部门根据会议意见对工作流程图进行了修订完善，建立了科学规范、运行高效、监督有力的工作运行机制。

（三）与城发集团进行工作会商

2018 年 4 月 18 日下午，与城发集团会商项目建设有关问题。目前政校合作建设项目按计划顺利有序推进。双方表示，将密切校企合作，优质高效推进项目建设，如期实现长江路搬迁和主校区转移战略目标。

二、对外联络对接工作

（一）向新区高校引建办、理工大学新校区项目推进小组报

送高校引建项目进展情况

2018 年 4 月 20 日，向新区高校引建办、理工大学新校区项目推进小组报送高校引建项目 4 月第 3 周进展情况周报。

（二）向新区高校引建办、理工大学新校区项目推进小组报送高校引建项目 2018 年前期手续节点控制计划

2018 年 4 月 20 日，向新区高校引建办、理工大学新校区项目推进小组报送高校引建项目 2018 年年度目标及前期手续节点控制计划表。