

工 作 简 报

第 47 期 (2018. 5. 25-2018. 6. 8)

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 6 月 8 日

一、本周开展的主要工作

(一) 参加新区分管领域重点工作专题会议

2018 年 5 月 25 日下午，参加新区召开的分管领域重点工作专题会议，对相关工作进行了协调落实。

(二) 召开新校区建设办公室主任办公会

2018 年 5 月 30 日上午，召开主任办公会研究落实项目建设推进工作。会议要求，要加快推进有关项目改造工作，统筹推进有关项目手续办理工作，强化施工区域安全管理工作等。

(三) 做好项目建设统筹推进工作

2018 年 6 月 4 日上午，召开专题会议专题研究调度项目建设统筹推进工作。会议要求要统筹推进开展新校区整体管网与道路施工计划、消防系统设计方案优化等工作。

二、对外联络对接工作

2018 年 5 月 31 日，向新区发改局报送了 2018 年区政府投资计划项目 1-5 月份进展情况。

2018 年 5 月 31 日，协助城发集团向新区行政服务局报送 2018 年“三大战役”挂图作战项目推进 50 项关键节点一览表。

2018年6月1日，向新区高校引建办、理工大学新校区项目推进工作小组报送高校引建项目2018年年度目标及节点控制计划（5月第5周）。

2018年6月4日，向新区高校引建办、理工大学新校区项目推进工作小组报送高校项目会议确定事项办理情况汇总表。

2018年6月6日，向理工大学新校区项目推进工作小组报送了新区高校引建工作相关会议确定事项督办表。

2018年6月7日，与新区管委办对接沟通，协调新区国土房管局向新区财政局提报了土木实验楼项目土地征收补偿材料。