

工 作 简 报

第 49 期 (2018. 6. 23-2018. 7. 6)

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 7 月 6 日

一、本周开展的主要工作

(一) 召开新校区建设办公室主任办公会推进调度项目建设工作

2018 年 6 月 27 日和 7 月 4 日上午，分别召开主任办公会研究落实项目建设推进工作。会议要求，要进一步强化责任担当，增强大局意识，发扬团结协作精神。全力以赴、优质高效推进新校区建设。

(二) 与城发集团进行新校区项目建设工作对接

2018 年 7 月 2 日上午，与城发集团围绕项目建设过程中存在的问题进行了沟通对接，并就有关问题明确了落实意见。

二、对外联络对接工作

2018 年 6 月 29 日，报送 2018 年区政府投资计划项目 1-6 月份进展情况。

2018 年 7 月 4 日，报送高校项目会议确定事项办理情况汇总表。

2018 年 7 月 6 日，报送高校引建项目 7 月第 1 周进展情况周报。

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 7 月 6 日印发