

工 作 简 报

第 52 期 (2018. 7. 20-2018. 7. 27)

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 7 月 27 日

一、本周开展的主要工作

(一) 召开主任办公会调度推进暑期挂牌督办工作

2018 年 7 月 25 日上午，召开主任办公会，按照学校暑期重点工作挂牌督办部署安排，就假期期间全力推进新校区建设工作进行了调度安排。会议要求，按照“目标不变、内容完善，队伍不散、工作不断，确保重点、兼顾一般，加强配合、勇挑重担”的要求，紧扣时间节点，全面推进项目建设。

(二) 协调布置中央院系区东区项目开工准备工作

2018 年 7 月 25 日上午，召开专题会议协调布置中央院系区东区项目开工准备工作。会议要求，各方要高度重视，密切配合，通力合作，全力服务保障项目建设工作，保安全、提质量、抓工期，确保如期高质量完成项目建设任务。

二、对外联络对接工作

2018 年 7 月 25 日，向新区高校引建办、理工大学新校区项目推进工作小组报送了新区高校项目进展情况及调度会议题。

2018 年 7 月 27 日，向新区高校引建办、理工大学新校区项目推进工作小组报送高校引建项目 7 月第 4 周进展情况周报。

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 7 月 27 日印发