

工 作 简 报

第 56 期 (2018. 8. 18-2018. 8. 24)

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 8 月 24 日

一、本周开展的主要工作

(一) 对接沟通项目建设有关问题

2018 年 8 月 22-24 日，分别与相关部门单位就新校区信息网络管网布局、北区学生公寓电控系统设计与室内装饰等有关问题进行对接沟通。

(二) 召开主任办公会调度推进新校区项目建设工作

2018 年 8 月 23 日，召开主任办公会调度推进新校区项目建设工作。会议要求，在确保工程质量与安全的前提下，科学谋划，采取有效措施，抢抓工期，压茬推进，全力加快新校区项目建设。

二、对外联络对接工作

2018 年 8 月 22 日，协助城发集团报送了代建项目相关支撑材料。

2018 年 8 月 24 日，报送了高校引建项目 8 月第 4 周进展情况周报。

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 8 月 24 日印发