

工 作 简 报

第 62 期 (2018. 10. 1-2018. 10. 12)

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 10 月 12 日

一、本周开展的主要工作

(一) 调度推进新校区项目建设工作

2018 年 10 月 11 日，召开主任办公会调度推进新校区项目建设工作。会议要求，在确保安全与质量的前提下，紧扣时间节点，采取有效措施，全力以赴加快推进项目建设进度。

(二) 与各部门、单位进行建设工作对接

本周，就北区学生公寓智能化建设和激光实验室建设等工作分别与各部门、单位进行了工作沟通对接。

二、对外联络对接工作

2018 年 10 月 12 日，报送高校引建项目 10 月第 2 周进展情况周报。