

工 作 简 报

第 63 期 (2018. 10. 13-2018. 10. 19)

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 10 月 19 日

一、本周开展的主要工作

（一）北区学生公寓主体顺利封顶

2018 年 10 月 16 日，新校区北区学生公寓项目 1-8 号楼顺利实现主体封顶。

（二）对接推动新校区项目建设工作

2018 年 10 月 16 日，与城发集团开展交流对接，着力推动新校区项目建设工作。

（三）汇报新校区项目建设进展情况

2018 年 10 月 18 日，参加新区高校引建项目调度工作会议，汇报项目建设进展情况及下一步推进计划。

二、对外联络对接工作

2018 年 10 月 17 日，报送高校引建项目建设情况和高校引建项目调度工作会议议题。

2018 年 10 月 18 日，报送高校引建项目 10 月第 3 周进展情况周报。

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 10 月 19 日印发