

工 作 简 报

第 67 期 (2018. 11. 17-2018. 11. 23)

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 11 月 23 日

一、本周开展的主要工作

(一) 调度推进新校区项目建设工作

2018 年 11 月 20 日，召开主任办公会调度推进新校区项目建设工作。会议要求，要加强与建设单位的对接协调，统筹做好项目的安全管理、质量监督与进度调控工作，保障项目建设顺利推进。

(二) 谭秀森校长调研新校区项目建设工作

2018 年 11 月 20 日，谭秀森校长到嘉陵江路校区调研新校区项目建设工作。

(三) 参加新区高校引建项目调度工作会议

2018 年 11 月 21 日，参加新区召开的高校引建项目调度工作会议。推进工作组汇报了项目进展情况、存在问题及下步推进措施，就有关事项进行了调度安排。

二、对外联络对接工作

2018 年 11 月 19 日，报送 2019 年固定资产投资项目情况表。
2018 年 11 月 23 日，报送 11 月第 4 周进展情况周报。

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 11 月 23 日印发