

工 作 简 报

第 68 期 (2018. 11. 24-2018. 11. 30)

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 11 月 30 日

一、本周开展的主要工作

(一) 调度推进新校区项目建设工作

2018 年 11 月 27 日，召开主任办公会调度推进新校区项目建设工作。会议要求进一步加强整体统筹协调，做好工作的有效衔接，加快推进项目建设。

(二) 汇报嘉陵江路校区校园景观绿化设计方案

2018 年 11 月 27 日，学校召开嘉陵江路校区校园景观绿化设计方案汇报会，新校区建设办公室汇报了景观绿化设计方案。

二、对外联络对接工作

2018 年 11 月 30 日，报送 11 月第 5 周项目进展情况周报。

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 11 月 30 日印发
