

工 作 简 报

第 71、72 期 (2018. 12. 22-2019. 1. 13)

青岛理工大学新校区建设办公室

2019 年 1 月 13 日

一、开展的主要工作

(一) 调度推进新校区项目建设工作

2018 年 12 月 25 日，召开主任办公会调度推进新校区项目建设工作。会议要求，加强统筹协调，加快推进北区学生公寓及景观绿化、配套设施建设，确保如期交付使用。

(二) 参加新区高校引建工作调度会议

2019 年 1 月 3 日，参加新区高校引建工作 2019 年第一次调度会议。

(三) 论证新校区新能源使用方案

2019 年 1 月 5 日，召开新校区新能源使用方案专家论证会。会议围绕方案进行了深入讨论交流，并就热源选用、末端系统设计以及设备选用与安装等方面提出了意见与建议。

(四) 调度推进新校区项目建设工作

2019 年 1 月 8 日，召开主任办公会调度推进新校区项目建设工作。会议围绕有关变更事宜进行了研究落实，并就推动有关工作进行了调度安排。

二、对外联络对接工作

2018 年 12 月 28 日，2019 年 1 月 4 日、11 日，分别报送项目建设 12 月第 4 周、1 月第 1 周和第 2 周进展情况周报。

2019 年 1 月 7 日，提报北侧区域雨污水管道配套申请。