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    一、工作内容 

（一）参加韩冠智副区长主持召开的高校引建项目调度会议 

2017 年 7月 28日上午，新校区建设办公室张伟刚参加了韩

冠智副区长在古镇口军民融合示范区融合发展集团办公楼 3 楼

会议室召开的高校引建项目调度工作会议。 

（二）校党委书记、校长王亚军检查指导暑期挂牌督办新校

区建设项目 

2017 年 7月 31日上午，校党委书记、校长王亚军冒雨到新

校区检查指导学校暑期挂牌督办建设项目，党办校办、黄岛校区

办、新校区建设办公室、保卫处、后勤处等相关部门负责同志陪

同走访。 

王亚军一行先后来到大学生健身活动中心、北区学生公寓、

2#实验中心、人才公寓等暑期挂牌督办建设项目施工现场，实地

查看了项目建设进度情况。 

（三）与城发集团继续对接沟通二期工程合作协议 

2017 年 8 月 1 日下午，在嘉陵江路校区现代教育中心 218

会议室与城发集团继续对接沟通二期工程合作协议。双方围绕成

本控制、完善会商机制等内容进行深入讨论，并达成一致意见。 

（四）副校长杨兴昌主持召开新校区建设办公室工作协调推

进会 

2017 年 8月 2 日下午，杨兴昌副校长在图书科技楼 1908会

议室主持召开新校区建设办公室工作协调推进会，新校区建设办

公室各部部长、副部长参加会议。 

会议听取了建设办公室各部门关于前期工作进展、存在的困

难以及需协调解决的问题等情况汇报。围绕可研立项、方案报批、
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代建协议拟定、建设成本控制、施工临时用电、供暖方案、项目

保修等内容进行了深入讨论，对完善建设办公室协调运行机制提

出了明确要求，就加快推进新校区各项目建设进行了具体布置。 

二、对外联络工作 

（一）向区高校引建办报送新校区项目规划手续办理情况 

2017 年 7月 31日，向区高校引建办报送了新校区项目规划

手续办理情况统计表和红线位置图。 

（二）向区高校引建办、区高校联席办报送高校引建项目进

展情况周报 

2017 年 8 月 4 日，向区高校引建办、区高校联席办同时报

送了高校引建项目 8 月第 1周进展情况周报。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青岛理工大学新校区建设办公室                     2017 年 8 月 4 日印发 


