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一、工作内容 

（一）杨兴昌副校长主持召开新校区建设工作推进会 

2017 年 9月 7 日下午，杨兴昌副校长在嘉陵江路校区现代教育中

心 212 会议室主持召开新校区建设工作推进会。学生处、保卫处、后

勤处、现代教育中心等部门负责同志和新校区建设办公室全体工作人

员参加会议。 

会议听取了新校区建设办公室各部门关于工作进展情况及目前需

协调解决的问题的汇报，围绕新校区二期工程建设涉及的相关问题进

行了讨论，并研究确定了下一步“全面开”前期的各项工作。 

（二）新校区建设项目规划设计与方案报批进展情况 

新校区规划控规调整申请上报主管部门审批。图书馆施工图已审

查完毕。新校区可行性研究报告已报主管部门审批。东区生活区建筑

方案正在向社会公示。  

（三）新校区二期工程地质勘察招标手续进展情况 

嘉陵江路校区改造提升建设项目（勘察）招标手续已在黄岛区公

共资源交易中心办理完毕，并初审通过，待终审后即可发布招标公告。 

（四）新校区建设项目施工进展情况 

北区学生公寓项目基坑东北角及西侧部分支护面层完成，西侧高

边坡治理开始搭设脚手架。红线内热力管线已全切割完成。准备山林

防火通道施工。 

2#实验中心项目外墙涂料涂刷完成约 60%，吊顶安装完成 70%，外

窗、窗外护栏安装完成。 

人才公寓项目地下车库和主楼底板正在进行钢筋绑扎、支模。 

二、对外联络工作 
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（一）向区高校引建办、区高校联席办报送高校引建项目进展情

况周报 

2017 年 9月 8 日，向区高校引建办、区高校联席办同时报送了高

校引建项目 9月第 1 周进展情况周报（附件 1）。 
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