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一、北区学生宿舍地下室封顶 

2018 年 1月 3 日，北区学生宿舍地下室封顶，标志着项目建设进

入主体结构施工阶段。 

二、完成建设办公室年度考核工作 

2018 年 1 月 9 日，建设办公室召开 2017 年度述职考评会，完成

年度考核工作。 

三、新校区建设项目施工最新进展情况 

北区学生宿舍项目进行主体结构施工，图书馆项目进行土方工程

施工。 

四、报送高校引建项目进展情况和 2018 年推进计划 

2018 年 1月 5 日、12日，分别报送了高校引建项目 1 月第 1周和

第 2 周进展情况周报和 2018 年推进计划。 
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