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一、召开自筹建设项目推进工作调度会 

2018 年 2月 2 日下午，召开自筹建设项目推进工作调度会，

就紧扣节点做好自筹建设项目开工前期准备工作进行了布置。  

二、召开新校区建设工作调度会 

2018 年 2 月 7 日，召开新校区建设工作调度会，全面回顾

总结新校区建设工作，并对下一步工作进行布置安排。 

三、研究布置自筹建设项目开工前期准备工作 

2018 年 2 月 7 日，召开专题会议研究布置自筹建设项目开

工前期准备工作。 

四、新校区建设项目施工最新进展情况 

北区学生宿舍项目进行主体结构施工，图书馆项目进行土方

工程施工，院系西区基坑土石方招标已发布招标公告。 
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