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一、召开新校区建设办公室主任办公会 

2018年 3月 21日上午，召开新校区建设办公室主任办公会，

就组织架构调整与人员调配以及项目建设相关工作进行了讨论。 

二、新区高校引建办领导来校调研新校区项目建设工作 

2018 年 3月 22日上午，新区高校引建办领导到嘉陵江路校

区调研新校区项目建设工作，就加快推进项目建设、确保施工安

全和工程质量提出了明确要求。 

三、西海岸新区李奉利主任一行到长江路校区调研 

2018 年 3月 22日下午，西海岸新区管委主任、区长李奉利

率领开发区管委有关负责人一行到长江路校区调研。 

四、与中铁十一局集团对接新校区项目建设合作事宜 

2018 年 3月 23日上午，召开新校区项目建设合作洽谈会，

与中铁十一局集团围绕合作建设内容、合作模式等相关内容进行

了深入讨论交流。 

五、新校区建设项目施工最新进展情况 

北区学生宿舍项目 B1-B4 楼回填施工，B9、B10 楼基础清槽

完成；图书馆土方工程施工；院系西区围挡封闭施工。 
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六、报送全区基础设施和社会公益性项目进展情况 

2018 年 3 月 19 日，向新区发改局报送了 2018 年全区基础

设施和社会公益性项目进展情况一览表。 

七、报送高校引建项目进展情况 

2018 年 3月 19日，向新区高校引建办、理工大学新校区项

目推进小组报送了新校区项目建设进展情况和需协调解决的有

关问题情况。 

八、报送高校引建项目开工前手续办理情况 

2018 年 3月 20日，向新区高校引建办报送了高校引建项目

开工前手续办理情况统计表。 

九、报送高校引建项目进展情况周报 

2018 年 3月 23日，向新区高校引建办、理工大学新校区项

目推进小组报送高校引建项目 3月第 4周进展情况周报。 
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