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一、本周开展的主要工作 

（一）进行新校区建设决战阶段动员部署 

2018年 6 月 13日上午，召开新校区建设工作推进调度会，

进行新校区建设决战阶段动员部署。 

（二）召开主任办公会研究落实项目建设工作 

2018 年 6月 13日、20 日上午，分别召开主任办公会研究落

实项目建设有关工作。会议要求，要加强与施工单位紧密对接，

对各项目施工过程的精细化监管，对图纸交接、图纸会审、施工

节点、材料进场、品牌选定等关键节点及时跟进参与。 

（三）与新区城市管理局对接落实市政配套有关事宜 

2018 年 6月 21日下午，与新区城市管理局开展工作对接，

围绕新校区排水、供热等市政配套建设以及教育小区供水、供暖

系统改造移交等工作进行了深入对接交流。 

（四）参加新区召开的高校引建项目调度工作会议 

2018 年 6月 21日下午，参加新区召开的高校引建项目调度

工作会议，汇报了相关土地手续办理进展及问题情况。 
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二、对外联络对接工作 

2018 年 6月 13日，向新区高校引建办、理工大学新校区项

目推进工作小组报送高校项目会议确定事项办理情况汇总表。 
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