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一、本周开展的主要工作 

（一）新区高校引建办领导来校调研新校区建设工作 

2018 年 8月 15日，新区高校引建办领导带领有关部门单位

深入新校区实地调研，并主持召开现场办公会调度推进项目建设

工作。 

（二）组织论证嘉陵江路校区污水处理项目方案 

2018 年 8月 16日，组织论证嘉陵江路校区污水处理项目方

案。 

（三）调度安排新校区项目建设工作 

2018 年 8月 16日，召开主任办公会调度推进新校区项目建

设工作。 

二、对外联络对接工作 

2018 年 8月 17日，对外报送高校引建项目 8月第 3 周进展

情况周报和高校项目会议确定事项办理情况。 
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