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一、本周开展的主要工作 

（一）优化完善校园交通安全方案 

2018 年 9月 4 日、6 日，会同相关部门进一步讨论细化完善

新校区东侧一号路进出实验楼区域交通安全方案。 

（二）召开主任办公会调度推进新校区项目建设工作 

2018 年 9 月 7 日，召开主任办公会调度推进新校区项目建

设工作。会议要求，统筹抓好重要事项及节点的督办落实，加强

与施工单位的对接沟通，强化施工管理，加快推进项目建设进度。 

（三）调度推动信息与控制工程学院实验楼启用工作 

2018 年 9 月 7 日，杨兴昌副校长主持召开信息与控制工程

学院实验楼搬迁启用工作调度会，对实验楼搬迁启用涉及的有关

工作事项进行了协调落实。 

二、对外联络对接工作 

2018 年 9 月 6 日，报送了 2018 年区政府投资计划项目 1-8

月份进展情况。 

2018 年 9 月 7 日，报送高校引建项目 9 月第 1 周进展情况

周报。 
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