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一、本周开展的主要工作 

（一）调度推进新校区项目建设工作 

2018 年 11 月 16日，召开主任办公会调度推进新校区项目

建设工作。会议要求，进一步加强工作统筹协调，按照时间节点

任务计划加快推进新校区项目建设，保证项目建设进度。 

（二）办理项目建设相关手续报批事宜 

办理完成了相关项目图纸变更及土地手续等报批工作。 

（三）推进新校区景观绿化方案设计工作 

对接设计单位加快推进新校区景观绿化方案设计工作，并确

定了进度时间安排。 

二、对外联络对接工作 

2018 年 11 月 16日，报送高校引建项目 11月第 3周进展情

况周报。 
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