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一、开展的主要工作 

（一）调度推进新校区项目建设工作 

2018 年 12 月 20日，召开主任办公会，就北区学生公寓项

目施工、景观绿化设计建设工作以及东区学生宿舍、土木实验楼

等项目建设有关事宜进行调度安排。 

（二）推进相关建设项目评审与手续报批工作 

完成了相关项目基坑评审、请照图变更等工作。 

二、对外联络对接工作 

2018 年 12 月 17日，报送区政府投资计划 1-11月份进展情

况。 

2018 年 12 月 21日，报送项目建设 12 月第 3 周进展情况周

报。 
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