

工 作 简 报

第 53 期 (2018. 7. 28-2018. 8. 3)

青岛理工大学新校区建设办公室

2018 年 8 月 3 日

一、本周开展的主要工作

(一) 学校领导调度推进暑期新校区项目建设工作

2018 年 7 月 30 日上午，校党委书记王亚军、校长谭秀森带领党办、校办等部门负责同志，冒着酷暑深入新校区调度推进项目建设工作，督导暑期重点工作挂牌督办落实情况，并慰问奋战在新校区建设一线的工作人员。

(二) 参加新区高校引建项目调度工作会议

2018 年 8 月 1 日下午，参加新区召开的高校引建项目调度工作会议。

二、对外联络对接工作

2018 年 8 月 2 日，向新区高校引建办、理工大学新校区项目推进工作小组报送高校引建项目 8 月第 1 周进展情况周报。